



Resumen Rápido: Verificación Transbank

❌ CONCLUSIÓN: NO IMPLEMENTADO

La integración de Transbank **NO** está implementada en CRTLPyme.

✅ Lo Que Está Hecho (27%)

1. **Dependencias:** `transbank-sdk@6.1.0` instalado ✅
2. **Credenciales:** Variables de entorno configuradas (sandbox) ✅
3. **Base de Datos:** Schema completo con modelos de pago ✅
4. **Planes:** 8 planes de suscripción definidos ✅

❌ Lo Que Falta (73%)

1. **API Routes:** 0 endpoints de pago ❌
2. **Backend Logic:** 0 archivos con código de Transbank ❌
3. **Frontend UI:** 0 componentes de suscripciones/pago ❌
4. **Webhooks:** 0 handlers de notificaciones ❌
5. **Cron Jobs:** Sin facturación automática ❌
6. **Testing:** Sin tests de integración ❌
7. **Emails:** Sin notificaciones de pago ❌



¿Es Problema para MVP?

✅ NO - Si Fase 1 solo requiere:

- Landing page
- Autenticación
- Roles y dashboards
- POS básico

→ Proyecto OK. Transbank es Fase 2.

❌ SÍ - Si Fase 1 requiere:

- Cobro de suscripciones
- Onboarding con pago
- Gestión de billing

→ Se necesitan 3 semanas adicionales.



Decisión Requerida

Pregunta clave: ¿Se necesita cobrar suscripciones en Fase 1 MVP?

- **Si NO:** Cerrar Fase 1 y deployar ✅
- **Si SÍ:** Implementar Transbank (3 semanas) ⌚



Reporte Completo

Ver: `TRANSBANK_INTEGRATION_VERIFICATION_REPORT.md`

Fecha: 6 Nov 2025 | **Score:** 27% completo